

DTEK (Временное название)		ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА - ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ ДОВЕРИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ Создать для цифрового доверия единую экосистему ИБ цифрового доверия организаций			ЦЕННОСТЬ ДЛЯ РЫНКА: - Единая модель цифрового доверия организации - Снижение киберрисков и ущерба - Соответствие требованиям регуляторов - Автоматизация аудита и отчетности - Экономия времени и ресурсов ИБ-отдела		
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ		ПОДГОТОВКА (1 неделя)	MVP (1-3 месяца)	РАННИЙ ПРОДУКТ (4-6 месяца)	РОСТ ПРОДУКТА (7-12 месяцев)	МАСШТАБИРОВАНИЕ (13-18 месяцев)	ЭКОСИСТЕМА (18+ месяцев)
ЦЕЛЬ ЭТАПА	Исследование, проектирование, подготовка к работе	Работающий MVP ядра платформы для первых пользователей	Расширить функционал, улучшить UX, подключить первые интеграции	Запуск портала, конфигуратора, маркетплейса модулей, коммерциализация	Масштабирование, отказоустойчивость, кластеризация, расширение рынка	Экосистема цифровых паспортов для любых объектов и отраслей	
ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	Исследование рынка, анализ конкурентов, формирование концепции, PRD, спецификации	Цифровые паспорта объектов, базовый граф доверия, Trust Score (базовый), базовые отчеты	Расширенный граф, управление рисками, инциденты и задачи, интеграции (AD, SIEM и др), улучшение UX/UI	Портал и лицензия, Конфигуратор 1.0, AI-консультант, Маркет-Плейс модулей	Кластеризация, высокая отказоустойчивость, отраслевые конфигурации, мобильное приложение	Экосистема паспортов (авто, дроны, IoT и др), партнерская сеть, Data Market (анон данные)	
КЛЮЧЕВЫЕ МАЙЛСТОУНЫ	Концепция утверждена, архитектура готова, план разработки	MVP запущен локально, первые тестовые пользователи, обратная связь	Первые интеграции, Бета версия 1.0, документация	Портал запущен, первые платные клиенты, маркетплейс 1.0	Продукт в продакшене у крупных клиентов, SLA и поддержка 24/7	Экосистема и партнеры, выход на новые рынки, версия 3.0	
Функциональная дорожная карта	- Анализ требований - Сбор типовых сценариев - Проектирование сущностей - Проектирование данных - Проектирование архитектуры - Прототипы интерфейсов	- Регистрация и организация - Роли и пользователи - Объекты (люди, устройства ПО, инфраструктура) - Цифровой паспорт (базовый) - Связи между объектами - Граф (базовый) - Trust Score (базовый) - Базовые отчеты	- Граф доверия (расширенный) - Управление рисками - Инциденты и задачи - Политики и правила - Интеграции (AD, LDAP, SIEM, Syslog, сканеры уязвимостей) - Импорт данных - Улучшенный UX/UI	- Конфигуратор (1.0) - Портал (личный кабинет) - Лицензирование - AI-консультант (рекомендации) - Генерация отчетов и документов - Маркетплейс модулей - Системы уведомлений	- Кластеризация и HA - Масштабирование - Мобильное приложение - Отраслевые конфигурации - Расширение отчетов (BI) - API для партнеров - DevOps и CI/CD	- Цифровые паспорта для любых объектов (авто, дроны, IoT, работы) - Экосистема модулей и партнеров - Data Market - AI для прогнозирования рисков - Автоматическое реагирование - Интернационализация	
ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК	FRONTEND Next.js - React-фреймворк - SSR/SSG - API Routes - Оптимизация из коробки - Отличная интеграция с Vercel React - UI библиотеки - Компонентный подход - Большое сообщество - Отличная поддержка TypeScript - Статическая типизация - Безопасность кода - Лучший DX - Идеально для больших проектов Tailwind CSS - Быстрая разработка UI - Адаптивный дизайн - Легко кастомизируется Shadcn/UI - Готовые компоненты - Современный дизайн - На базе Tailwind CSS - Легко расширять React Flow - Визуализация графов - Интерактивные диаграммы - Подходит для доверия - Простая интеграция						
BACKEND (BaaS) supabase Backend-as-a-Service для быстрой разработки - Готовая инфраструктура - Автоматическое масштабирование - Встроенная безопасность - Realtime возможности		Auth - Email / Password - OAuth (Google, GitHub и др) - RBAC (роли и права) - Защита данных	Database - PostgreSQL - ACID транзакции - Row Level Security (RLS) - Гибкие запросы	Storage - Хранение файлов - Простая загрузка - Публичные / приватные файлы - Интеграция с приложением	Edge Functions - Серверные функции - Deno runtime - API логика - Webhooks	БАЗА ДАННЫХ PostgreSQL - Надежная реляционная БД - Поддержка JSONB - Высокая производительность - Идеальное для MVP и роста	
ГРАФ ДОВЕРИЯ (MVP) PostgreSQL + Relations Table - Таблица связей - Гибкая модель связей - Простая реализация - Легко масштабируется		React Flow - Визуализация графа - Интерактивные связи - Фильтрация и анализ - Подходит для MVP	AI/ИНТЕЛЛЕКТ Claude API - Анализ рисков - Генерация рекомендаций - AI-консультант - Обработка запросов на естественном языке	ХРАНИЕНИЕ ФАЙЛОВ Supabase Storage - Документы и отчеты - Вложения паспортов - Изображения и файлы - Безопасное хранилище	ИНФРАСТРУКТУРА И ХОСТИНГ Vercel - Хостинг Frontend - Автоматический деплой - Preview деплои - Глобальная CDN	Supabase Cloud - Хостинг Backend и БД - Автоматические бэкапы - Realtime из коробки	МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА Sentry - Мониторинг ошибок - Отслеживание исключений - Прозрачность - Интеграция с GitHub
PostHog - Продуктовая аналитика - Отслеживание событий - Поведение пользователей - Бесплатный план		CI/CD GitHub Actions - Автоматический CI/CD - Тестирование - Сборка и деплой - Интеграция с Vercel	ДОКУМЕНТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ Obsidian - База знаний проекта - Документация - Внутренние стандарты - Связь между документами		Miro - Диаграммы и схемы - Планирование - User Flow - Архитектурные схемы	GitHub Wiki - Техническая документация - Руководство - API документация - Публичная информация	УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ GitHub Projects - Kanban/Roadmap - Отслеживание задач - Sprint планирование - Интеграция с Issues
GitHub Issues - Задачи и баги - Обсуждения - Назначения - Связь с кодом		ВЕРСИОНИРОВАНИЕ КОДА Git - История изменения - Ветвление - Локальная работа GitHub - Удаленный репозиторий - Pull Request - Code Review - Безопасность		ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ И AI (VIBE CODING) ClaudeCode - Основной AI для разработки кода Claude - Планирование, архитектура, анализ			
КАК МЫ РАБОТАЕМ	Планирование (Формируем задачи) → Разбивка (Делим в свои блоки) → Распределение (Выбираем задачи и берем в работу) → Разработка с ИИ (Пишем промты, генерируем код, тестируем) → Интеграция (Объединение результатов в репозиторий) → Проверка (Тестирование, ревью кода, исправления) → Документация (Обновления, правки)						
МЕТРИКИ УСПЕХА (KPI)	- Первые пользователи MVP - 2+ организаций - Платные клиенты к 12 месяцу - 2+ - MRR (удовлетворенность) - от 100 000р/мес - NPS (удовлетворенность) - 10+ - Снижение инцидентов у клиентов - 30%+ - Сокращение времени аудита - 30%+ - Рост экосистемы модулей - 10+ модулей			БЮДЖЕТ	На старте: Оп - Используем только бесплатные планы сервисов Платные расходы: - Claude Code - ~1300р/мес Доп доход или свободные деньги - Покупаем то, что нужно		
ПЕРВЫЕ ШАГИ (ЭТАП 0-1 НЕДЕЛЯ)	- Утвердить концепцию и цели - Создать репозиторий на GitHub - Настроить Obsidian (база знаний) - Собрать требования и сценарии - Спроектировать архитектуру (High-level) - Подготовить план MVP - Начать разработку MVP		ПРАВИЛА	Небольшие задачи → Четкие критерии приемки → Постоянное тестирование → Документирование решений → Постоянные созвоны и синхронизация			